



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektinitialisierungsauftrag

Alpaka Jump n run

Klassifizierung VERTRAULICH
Status genehmigt zur Nutzung
Programmname Jumpaka: Legends of the Fluff
Projektnummer AIS01
Projektleiter TBA
Version 1.0
Datum 3. März 2026
Auftraggeber Michal Durik / CsBe Dozent Modul
Autor/Autoren Martin Wyss, Kevin Ertl, Martin Reisbacher, Yassin Abdi-Aden
Verteiler Projektteam / Auftraggeber

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderung	Autor
0.1	03.03.2026	Erstellung Projektinitialisierungsauftrag	Martin Reisbacher
1.0	07.03.2026	Fertigstellung des Projektinitialisierungsauftrag	Martin Reisbacher

Tabelle 1: Änderungskontrolle

Beschreibung

Der Projektinitialisierungsantrag beschreibt Ziel, Umfang, Rahmenbedingungen und Aufwand für die Initialisierungsphase des Projekts „Jumpaka: Legends of the Fluff“. Er dient als Vereinbarung zwischen Auftraggeber (Dozent) und Projektleiter zur Freigabe der Phase Initialisierung im Rahmen des Moduls 306 „IT-Projekt realisieren“.

1 Ausgangslage

- Im Rahmen des Moduls Gründung eines fiktiven Game Development Startups und entwickeln eines einfachen Browser Games.
- Spielidee: Ein 2DJumpandRun, ähnlich dem Google Chrome Spiel im Offlinemodus: Die Figur läuft automatisch, Hindernisse müssen per Sprung/Taste überwunden werden.
- Bisher wurden nur erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

2 Ziele

2.1 Ziele der Phase Initialisierung

Nr.	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	<i>Team gründen & Spielidee definieren</i>	<i>Team gegründet / Spielidee Alpaka Jump'n run</i>	<i>M</i>
2	<i>Stakeholder</i>	<i>definiert</i>	<i>M</i>
3	<i>Risiken analysieren</i>	<i>Worstcase Szenarien</i>	<i>M</i>
4	<i>Business Case grob skizzieren (Warum dieses Spiel?)</i>	<i>Jump'n run mit Alpaka; Spielfigur reagiert in 100% der Testfälle korrekt auf Tasteneingaben (Springen) und kollidiert sichtbar mit Hindernissen. Ausführbar als Webbasiertes oder .exe Game.</i>	<i>M</i>
5	<i>Initialisierungsauftrag erstellen</i>	<i>fertiges Dokument in GitHub bereitstellen</i>	<i>M</i>
6	<i>Kommunikationskanal & Arbeitsweise definieren</i>	<i>GitHub Repo erstellen und Auftraggeber einladen; Kommunikation über Teams;</i>	<i>M</i>
<i>* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief</i>			

Tabelle 2: Auflistung der Ziele

2.2 Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen der Phase Initialisierung

- Anwendung von HERMES
- Vorgaben für die Durchführung der Phase Initialisierung
 - bis 08.03.2026 Mitternacht Abgabe über GitHub Repo

3 Ressourcenbedarf

3.1 Personalaufwand

Geschätzter Personalaufwand

Phase	Geplant
<i>Initialisierung / Martin R</i>	<i>10h</i>
<i>Initialisierung / Martin W</i>	<i>10h</i>
<i>Initialisierung / Yassin</i>	<i>10h</i>
<i>Initialisierung / Kevin</i>	<i>10h</i>

Tabelle 3: Mittelbedarf Personalaufwand

3.2 Sachmittel

Räume, IT-Infrastruktur, Spezifische Software, Arbeitsplatz, Workstation, etc.

3.3 Kosten

Phase	Kosten
<i>Initialisierung</i>	<i>Keine(schulprojekt)</i>

cTermine

Terminierte Ergebnisse der Phase Initialisierung

Nr.	Ergebnis	Termin
1	<i>Stakeholder Liste</i>	
2	<i>Studie</i>	
3	<i>Rechtsgrundlagenanalyse</i>	
4	<i>Schutzbedarfsanalyse</i>	
5	<i>Entscheid zur Variantenwahl (mit Checkliste)</i>	
6	<i>Projektmanagementplan</i>	
7	<i>Projektauftrag</i>	
8	<i>Entscheid Projektauftrag (mit Checkliste Projektfreigabe)</i>	

Tabelle 4: Ergebnisse samt Termine

4 Ressourcen

Personalressourcen

Rolle / Person	Ressourcen	Bestätigung Vorgesetzter
<i>Martin Reisbacher</i>	<i>Unbegrenzt</i>	<i>Michal Durik</i>
<i>Martin Wyss</i>	<i>Unbegrenzt</i>	<i>Michal Durik</i>
<i>Yassin Abdi-Aden</i>	<i>Unbegrenzt</i>	<i>Michal Durik</i>
<i>Kevin Ertl</i>	<i>Unbegrenzt</i>	<i>Michal Durik</i>

Tabelle 5: Personalressourcen

5 Kommunikation

Reporting während der Phase Initialisierung, Information Auftraggeber, Information der betroffenen Stellen und Stakeholder

Adressat der Information	Kommunikationsverantwortw.	Inhalt	Ziel	Mittel / Medium	Termin
<i>Alle Mitarbeitenden</i>	<i>Auftraggeber</i>	<i>Einführung ins Projekt</i>	<i>Alle Mitarbeitenden kennen Vorgehen, Termine und Supportorganisation</i>	<i>PDF / Power Point, Github und teams</i>	<i>21.02.2026</i>

Tabelle 6: Kommunikation

6 Risiken

Risiken der Phase Initialisierung

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
R1	IT-System nicht genügend performant (z.B. Ruckler im Spiel auf Schul-PCs)	3	3	9	Frühzeitige Performance-Tests in allen Phasen; Optimierung der Grafik und Logik	PL	Vor Realisierung (Tag 3)
R2	Fachspezialist für Phase Konzept nicht verfügbar	2	2	4	Vereinbarung mit Stammorganisation/Dozent; Backup-Ressourcen im Team	PL	Vor Konzept (Tag 2)
R3	Verzögerungen durch Teamkonflikte oder Krankheit	2	3	6	Wöchentliche Team-Meetings mit Protokoll; klare Rollenverteilung und Backup-Rollen	PL	Laufend
R4	Technische Probleme mit Browser-Kompatibilität	2	2	4	Tests auf verschiedenen Schul-PCs und Browsern; Fallback zu .exe-Version	Entwickler	Vor Einführung (Tag 5)
Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross; RZ=Risikozahl: $RZ = EW \times AG$							

Tabelle 7: Risiken – $EW \times AG = RZ$

Abkürzungen und Glossar

Abkürzung / Fachwort	Erläuterung
HERMES	Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 5 ist ein eCH Standard

Tabelle 8: Abkürzungen und Glossar

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis	1
Beschreibung	1
1 Ausgangslage	1
2 Ziele.....	2
2.1 Ziele der Phase Initialisierung	2
2.2 Rahmenbedingungen	2
3 Ressourcenbedarf.....	3
3.1 Personalaufwand	3
3.2 Sachmittel	3
3.3 Kosten.....	3
4 Termine	4
5 Ressourcen	4
6 Kommunikation	4
7 Risiken	5
Abkürzungen und Glossar	6
Inhaltsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Änderungskontrolle	1
Tabelle 2: Auflistung der Ziele	2
Tabelle 3: Mittelbedarf Personalaufwand	3
Tabelle 4: Kosten	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tabelle 5: Ergebnisse samt Termine	4
Tabelle 6: Personalressourcen.....	4
Tabelle 7: Kommunikation.....	4
Tabelle 8: Risiken – EW x AG = RZ.....	5
Tabelle 9: Abkürzungen und Glossar	6