



Projektinitialisierungsantrag

Klassifizierung VERTRAULICH
Status genehmigt zur Nutzung
Programmname Jumpaka: Legends of the Fluff
Projektnummer AIS01
Projektleiter TBA
Version 1.0
Datum 3. März 2026
Auftraggeber Michal Durik / CsBe Dozent Modul
Autor/Autoren Martin Wyss, Kevin Ertl, Martin Reisbacher, Yassin Abdi-Aden
Verteiler Projektteam / Auftraggeber

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Änderung	Autor
0.1	03.03.2026	Erstellung Projektinitialisierungsauftrag	Martin Reisbacher
1.0	07.03.2026	Abschluss Projektinitialisierungsauftrag	Martin Reisbacher

Definitionen und Abkürzungen

Abkürzung / Fachwort	Erläuterung
HERMES	Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 5.1 ist ein eCH Standard

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck des Dokuments	2
2	Ausgangslage	2
3	Ziele	2
4	Rahmenbedingungen	2
5	Aufwand	3
6	Kosten	3
7	Termine	3
8	Ressourcen	3
9	Kommunikation	3
10	Risiken	4
11	Projektinitialisierungsauftrag	4



1 Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er ist die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Projektleiter.

2 Ausgangslage

- Im Rahmen des Moduls: Gründung eines fiktiven Game Development Startups und entwickeln ein einfacher Browser oder .exe Games.
- Spielidee: Ein 2DJumpandRun, ähnlich dem Google Chrome Spiel im Offlinemodus: Die Figur läuft automatisch, Hindernisse müssen per Sprung/Taste überwunden werden.
- Bisher wurde das Hermes Handbuch gelesen und Verständnis dafür entwickelt, dazu wurden erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

3 Ziele

Nr.	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Team gründen & Spielidee definieren	Team gegründet / Spielidee Alpaka Jump'n run	M
2	Stakeholder	definiert	M
3	Risiken analysieren	Worstcase Szenarien	M
4	Business Case grob skizzieren (Warum dieses Spiel?)	Jump'n run mit Alpaka; Spielfigur reagiert in 100% der Testfälle korrekt auf Tasteneingaben (Springen) und kollidiert sichtbar mit Hindernissen. Ausführbar als Webbasiertes oder .exe Game.	M
5	Initialisierungsauftrag erstellen	fertiges Dokument in GitHub bereitstellen	M
6	Kommunikationskanal & Arbeitsweise definieren	GitHub Repo erstellen und Auftraggeber einladen; Kommunikation über Teams;	M
* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief			

4 Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen der Phase Initialisierung

- Anwendung von HERMES

Vorgaben für die Durchführung der Phase Initialisierung

- bis 08.03.2026 Mitternacht Abgabe über GitHub Repo



5 Aufwand

Phase	Geplant
Initialisierung / Martin R	10h
Initialisierung / Martin W	10h
Initialisierung / Yassin	10h
Initialisierung / Kevin	10h

Verwendetes Material: Schulunterlagen und Open Source Programme/ Dienste.

6 Kosten

- Es entstehen keine Kosten in der Phase Initialisierung.

Phase	Kosten
Initialisierung	Keine(Schulprojekt)

7 Termine

- Die Phase Initialisierung endet um 23:59 am 08-03-2026.

8 Ressourcen

- Vorgebene Dokumente im Modul 306. (Hermes Handbuch, Open Source Programme/ Dienste)

Rolle / Person	Modul 306	Bestätigung Vorgesetzter
Martin Reisbacher	Unbegrenzt	Michal Durik
Martin Wyss	Unbegrenzt	Michal Durik
Yassin Abdi-Aden	Unbegrenzt	Michal Durik
Kevin Ertl	Unbegrenzt	Michal Durik

9 Kommunikation

- Michael Durik (Owner, Stakeholder)
- Michael Durik wird in Teams Meetings informiert und über das GitHub Repo mit den notwendigen Phasendokumenten versorgt.



10 Risiken

- Risiken der Phase Initialisierung

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
R1	IT-System nicht genügend performant (z.B. Ruckler im Spiel auf Schul-PCs)	3	3	9	Frühzeitige Performance-Tests in allen Phasen; Optimierung der Grafik und Logik	PL	Vor Realisierung (Tag 3)
R2	Fachspezialist für Phase Konzept nicht verfügbar	2	2	4	Vereinbarung mit Stammorganisation/Dozent; Backup-Ressourcen im Team	PL	Vor Konzept (Tag 2)
R3	Verzögerungen durch Teamkonflikte oder Krankheit	2	3	6	Wöchentliche Team-Meetings mit Protokoll; klare Rollenverteilung und Backup-Rollen	PL	Laufend
R4	Technische Probleme mit Browser-Kompatibilität	2	2	4	Tests auf verschiedenen Schul-PCs und Browsern; Fallback zu .exe-Version	Entwickler	Vor Einführung (Tag 5)
Legende: EW=Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 Niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG=Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 Gross; RZ=Risikozahl: $RZ = EW \times AG$							

11 Projektinitialisierungsauftrag

Hiermit erteilt der Auftraggeber den Auftrag zur Durchführung der Initialisierungsphase des Projektes:

Der Auftraggeber
(Ort, Datum, Unterschrift)

Der Projektleiter (für die Phase Initialisierung)
(Ort, Datum, Unterschrift)