



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Situationsanalyse

Alpaka Jump n run

Klassifizierung	VERTRAULICH
Status	genehmigt zur Nutzung
Programmname	Jumpaka: Legends of the Fluff
Projektnummer	AIS01
Projektleiter	Martin Reisbacher
Version	1.0
Datum	5. März 2026
Auftraggeber	Michal Durik /CsBe Dozent Modul 306
Autor/Autoren	Martin Wyss, Kevin Ertl, Martin Reisbacher, Yassin Abdi-Aden
Verteiler	Projektteam / Auftraggeber

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
05.03.2026	0.1	Erstellung Situationsanalyse	Martin Wyss, Kevin Ertl, Yassin Abdi-Aden, Martin Reisbacher
07.03.2026	1.0	Versionsfreigabe Situationsanalyse	Martin Reisbacher

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung des IST-Systems	2
1.1	Dokumentationen	2
1.2	Systembeschreibung	2
1.2.1	Beschreibung der Systemlandschaft und Systemarchitektur	2
1.2.2	System: S01 <i>Systemname</i>	3
1.3	Geschäftsorganisationsbeschreibung	3
2	Analyse der Stärken und Schwächen	4

1 Beschreibung des IST-Systems

Ziel dieses Dokuments: Darstellung des aktuellen Entwicklungsstands (IST-Zustand) des Projekts „Jumpaka: Legends of the Fluff“ vor Projektstart.

IST-Zustand (Stand 05.03.2026):

- Kein funktionales System vorhanden
- Nur erste Ideenfindung und Projektauftrag erstellt
- Technische Umsetzung noch nicht begonnen

1.1 Dokumentationen

Dokumentationen zum System und zur Organisation

Dokumentname	Version	Beschreibung
Projektinitialisierungsauftrag	1.0	<i>Beschreibt Ziele, Umfang, Ressourcen und Risiken der Initialisierungsphase für Freigabe durch Auftraggeber.</i>
Projektinitialisierungsantrag	1.0	
Projektmanagementplan	1.0	Definiert Phasenplan (Initialisierung bis Einführung), Rollen, Termine, QS, Risiken und Kommunikation.
Rechtsgrundlagenanalyse	1.0	Prüft Lizenzen, Datenschutz und Risiken; für Schulprojekt: keine wesentlichen Anforderungen.
Stakeholderinteressen	1.0	Listet Stakeholder (Dozent, Team) mit Interessen, Einfluss und Kommunikationsbedarf.
Stakeholderlisten	1.0	Grundlage für Stakeholdermanagement und Kommunikationsplanung.
Workbreakdownstructure	1.0	Hierarchische Aufschlüsselung von Aufgaben/Phasen in Excel (z.B. Team gründen, Code entwickeln).
Studie	1.0	Analysiert IST/SOLL (Situationsanalyse), Varianten (V1: Vanilla JS) und empfiehlt Lösung.
Projektauftrag	1.0	Detaillierter Auftrag mit System-/Vorgehenszielen, Abgrenzung und Freigabe-Konsequenzen.
Arbeitsplan Projektabschnitte	0.3	Übersicht über die investierten Stunden pro Projektabschnitt.

Rahmenbedingungen und Vorgaben

Dokumentname	Beschreibung
Projektbeschreibung Modul 306	IT-Projekt realisieren – HERMES 5.1, 6 Kurstage, Game-Entwicklung
Schulrichtlinien	

1.2 Systembeschreibung

1.2.1 Beschreibung der Systemlandschaft und Systemarchitektur


Es wird nur ein Internetfähiger Browser benötigt. Mindestanforderungen sind keine vorhanden.

1.2.2 System: S01 *Jumpaka: Legends of the Fluff*

Technische Informationen

Thema	Detailinformation
Architektur Modell	<i>Client-seitig, HTML5 Canvas, 3-Tier (View-Controller-Model)</i>
Software	<i>HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla)</i>
Standort	<i>Browser / Github Pages</i>
Betreiber	<i>Alpaka Inc. Switzerland</i>
Lieferant	<i>Alpaka Inc. Switzerland</i>
Entwickler	<i>Alpaka Inc. Switzerland</i>
Benutzer	<i>Dozent, Testspieler, Team</i>
Betriebskosten Jahr	<i>0 CHF</i>
Weitere Betriebskosten	<i>0 CHF</i>
Entwicklungskosten Total	<i>0 CHF</i>
Supportkosten Jahr	<i>0 CHF</i>
Investitionskosten ab Betriebsstart bis heute	<i>0 CHF</i>

1.3 Geschäftsorganisationsbeschreibung



Rolle	Verantwortlichkeiten
Projektleiter	Zeitplan, Koordination, Dozent-Kontakt03.-Projektauftrag.docx
Business Analyst	Anforderungen, Dokumentation03.-Projektauftrag.docx
Entwickler	Game-Logik, HTML5 Canvas03.-Projektauftrag.docx
Tester	Funktionalität, Schul-PC-Tests03.-Projektauftrag.docx

IST Prozessbeschreibung

1. IDEENFINDUNG → Projektauftrag (abgeschlossen)
2. PLANUNG → PMP (Initialisierungs- und Konzeptphase)
3. ENTWICKLUNG → Jump-and-Run (Realisierung)
4. TEST → Funktionalität prüfen (Einführung)
5. PRÄSENTATION → Dozent-Abnahme

Megengerüst

Mengengerüst	IST-Wert	SOLL-Wert
Teamgrösse	4 Personen	4 Personen
Projektzeit	Tag 1 abgeschlossen	6 Kurstage
Benutzer (Testspieler)	0	≥ 5 (80% Usability)
Systeme	0 (kein Code)	1 MVP Spiel
Dokumente	2 (PA + SA)	10+ (vollständiges Set)

Prozesslandkarte (einfache Darstellung)

[Idee] → [Projektauftrag] → [PMP] → [Code] → [Tests] → [Abnahme]

2 Analyse der Stärken und Schwächen

Stärken

Nr	Beschreibung	Ursache
01	Klare, einfache Spielidee	Ähnlich bewährtem Chrome-Dino-Game
02	Perfekte Rahmenbedingung	6 Tage, klare Vorgaben, Open-Source-Tools
03	Motiviertes Team	Bekanntes Konzept, Spaßfaktor hoch

Schwächen

Nr	Beschreibung	Ursache	Beseitigungs-chancen
01	Kurze Entwicklungszeit	6 Kurstage	Hohe Fokussierung, klare Priorisierung
02	Hardware-Beschränkungen	Schul-PCs	Leichtgewichtige Technologie (Canvas)

Nr	Beschreibung	Ursache	Beseitigungs- chancen
03	Keine Game-Engine-Erfahrung	Vanilla JS	Viele Tutorials verfügbar